

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8
No	ESTRATEGIA	FUNCIONES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO				UBICACIÓN EN EL DIPLOMADO	
		CONDUCCION	ADMINISTRACION	ASESORÍA	CONTROL	MODULO	TEMA
1	El Proyecto	✓				1	1
2	La Administración del Proyecto	✓	✓			1	2
3	La Industria de la Construcción	✓		✓		1	2
4	Los Proyectos de Construcción	✓				1	2
5	La Conducción del Proyecto	✓				1	3
6	La Gerencia del Proyecto	✓				1	3
7	El Gerente del Proyecto	✓				1	4
8	La Normatividad para el Proyecto		✓	✓	✓	2	5
9	Planear antes de Diseñar	✓		✓		2	6
10	El Programa de Requerimientos	✓		✓	✓	2	6
11	La Planeación de la Obra			✓		2	6
12	La Ingeniería de Valores			✓		2	6
13	La Evaluación de Alternativas			✓		2	6
14	La Administración de los Riesgos	✓		✓		2	6
15	Los Seguros y Fianzas		✓	✓		2	6
16	Cómo organizar Diseño y Construcción	✓		✓		3	7
17	La asignación de Responsabilidades	✓		✓		3	7
18	Los Paquetes de Contratación	✓	✓	✓	✓	3	7
19	La selección de Participantes		✓	✓		3	8
20	Los Contratos		✓	✓	✓	3	9
21	El Liderazgo	✓				4	10
22	La Toma de Decisiones	✓		✓		4	10
23	Las Reuniones y los Acuerdos	✓	✓			4	10
24	Las Comunicaciones	✓	✓		✓	4	11
25	La coordinación de los Diseños	✓				4	12
26	La sincronización de los Cambios	✓		✓		4	12
27	La administración de los Planos		✓		✓	4	12
28	La Dirección de la Obra	✓			✓	4	13
29	Las obligaciones de los Constatistas		✓		✓	4	13
30	La promoción de la Seguridad			✓	✓	4	13
31	La administración de Pagos		✓		✓	4	13
32	La coordinación de los Supervisores	✓			✓	4	13
33	Las Obras y Servicios Temporales		✓			4	13
34	Los Suministros		✓			4	14
35	La Entrega-Recepción	✓	✓		✓	4	14
36	Las últimas actividades del Proyecto		✓	✓	✓	4	14
37	Qué es Controlar	✓		✓	✓	5	15
38	El Valor del Tiempo		✓	✓		5	15
39	El Programa Maestro	✓	✓	✓	✓	5	15
40	Otros Programas Necesarios	✓	✓	✓	✓	5	15
41	El seguimiento de Actividades	✓			✓	5	16
42	La nivelación de Recursos	✓		✓	✓	5	16
43	El traslape de Procesos "Fast Track"	✓		✓	✓	5	16
44	Los Presupuestos Preliminares			✓		5	17
45	Los Presupuestos EXAN			✓		5	17
46	El Presupuesto Base		✓	✓	✓	5	17
47	Los Presupuestos de los Contratos		✓		✓	5	17
48	La evolución de los Pronósticos	✓		✓	✓	5	17
49	Los Registros de Variación		✓	✓		5	17
50	El control del Costo				✓	5	17
51	El Sistema de Control Presupuestal		✓		✓	5	17
52	El control del Costo en Inflación		✓		✓	5	17
53	Para controlar la Calidad	✓		✓	✓	6	19
54	La revisión del Diseño Arquitectónico			✓	✓	6	19
55	La revisión del Diseño Estructural			✓	✓	6	19
56	La revisión del Diseño de Instalaciones			✓	✓	6	19
57	La Calidad en la Obra Civil y Acabados			✓	✓	6	20
58	La calidad en las Instalaciones			✓	✓	6	20
59	La Calidad de servicios en la Gerencia	✓		✓		6	20
60	Las Auditorías Administrativas			✓	✓	6	21